【神奈川県中井町】
ネットワーク整備計画

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、学校数に占める割合（%）

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：1 校

総学校数に占める割合：33%

学校名	児童生徒数	推奨帯域（ダウンロード）	簡易調査結果
井ノ口小	179 人	323 Mbps	ダウンロード：295Mbps
			アップロード：189Mbps
中村小	127 人	270 Mbps	ダウンロード：275Mbs
			アップロード：108Mbs
中井中	179 人	323 Mbps	ダウンロード：193Mbps
			アップロード：131Mbps

２．必要なネットワーク速度の確保

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 7 年度ネットワーク監視機器を一定期間設置しネットワークアセスメントを実施、
令和 7 年度 9 月までにネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和 7 年 10 月から順次改善策の検討を開始し、令和 9 年 3 月までにネットワーク
アセスメントにて特定された課題に対する改善を完了させる。

簡易調査・ユーザー体感調査から通信帯域が不足していると推測している。
アセスメントの結果を受け、校内通信ネットワークの通信帯域が不十分である場合には
通信帯域を「最大 1 Gbps」から「最大 10Gbps」へ通信契約変更の検討を行う。
ただし、現状 10G 回線の提供エリアではなく、回線業者からもいつ提供エリアとなる
かが明言されていないため、ネットワークの更新については令和 8 年度以降、10Gbps
の提供エリアとなった後に対応するものとする。